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L.l. Alberta Flares Lara.
Encargatu de lftar;irnda l4unicipat
PRESE NT E:

El que suscribe C. Luis Andrade Hernúndez, Director de Desarrollo
Urbano y obras Públicas. Se dirige a sus ftnas atenciones para enviarle un
afectuoso saludo ocasión que hago propicia para hacer entrega del
expediente técnico de la obra; Hábitat; ALIIMBRADO qUBLICO EN At
CALLE VENITSTIANO CARRANZA, ENTRE UT CALLE NACIONAL Y RIO
YAQUI, EN AN RIBERA, MUNICIPru DE AYATI.TIN, IALISCO, LOS

documentos que se entregan san los siguientes;

r' Presupuesto.

r' Pbno.

r' Acta de inicio.

r' Acuerdo de ejecución.

Sin otro particulor de momento y esperondo esto información le sea de

mucho utilidod, me despido de usted cardialmente.
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Director de v
Obras Públicas.

Clemente Aguirre #30 Col. Centro Ayotlán Jal. Cp. 47930
Tel. (345) 9 1.8.00.06, 9 L.8. 13.03 y 91,.8.23.24 wwwayotlanja I isco.gob. mx
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA: ENERO DE 20I6 UBICACON: ENTRE CALLE NACIONAL Y RIO YAQUI

OBRA:  LUTBRADO PUBLICO EN LA CAI¡E YE¡'USII I'O CARRA,.Z,/I.
ENTRE LA CALLE NACIONAL Y RIO YAQUI, EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE
AYOTLAN, JALISCO,

LOCALDAO: LA RIBERA, MPIO, DE AYOTLAN. JALISCO,

PRECIOPARTDA CONCEPTO UNDAD CANTIDAD
UNfTART)

IMPORTE

PRELIMINARES
1 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENÍE EN BANQUETA.

INCLUYE: MANO DEOBRA, TUIPOYHERRAMIENTA.
M3 241 $ 566.11 $ 1,590 00

2 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS DE O.0o HASTA 1,OON,!TS

DE PROFUNDIDAD, PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACION, VOLUMEN
MEDIDO EN OBRA EN ÍERRENO TIPO II,

M3 960 s 50.18 s 482 00

3 ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE I"A EXCAVACION DEL TERRENO
NATURAL, INCLUYE: CARGA. RETIRO A UNA OISTANCIA DE 3 KM.
MAOUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA.

M3 12.44 $ 2s1.00

4 CONSTRUCCION OE ZAPATA DE CONCRETO PC=2ooKG,CM2 DE SECCION
TRONCOPIRAMIDAL DE O.8OO.8Oxl.OOM ARMAOA CON UNA PARRILLA DE
VARILLA DEL No.3 @ 20CM EN AMBOS LADOS, INCLUYE: HABILITADO DE
ACERO, ANCLA'ES, RECORTES Y TRASLAPES, CIMBRA, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 15.00 $ 1.102.00 $ 16,530.00

PRELIMII¡ARES $ r8,853.OO

ALUTBRADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO TIPO SOLAR LED DE IOOW
¡NCLUYE: CABLEADO, CONECTORES, MANGA ÍERMOCONTRACTIL, POSTE
METALICO DE 1O.OOM OE ALTURA, BRAZO METALICO DE 1.2OM, BATERIA D
12V, CONECTORES MC4, ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL SOLAR,
PANEL SOLAR DE 255W ANCLAS METALICAS, MANO DE OBRA, EOUIPO Y
HERRAMIENTA

PZA 15.00 § 30,000.00 $ 450.000.00

ALUMBRAOO t 45O,OOO.OO

SEÑALIZACION
6 FABRICACION DE MURO PORfAPLACA DE 8O(6OCM DE SECCION A BASE DE

TABIOUE ROJO RECOCTDO (7,14.28CM) PEGADO y JUNTEADO CON MEZCLA
CEMENTOARENA EN PROPORCION t:5, ¡NCLUYE: NICHO DE 7OX35CM Y5CM
OE PROFUNDIDAD, PINTURA EN COLOR PANTONE COOL GRAY 5C, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 100 § 4,750.00 s 4,7s0 00

7 PLACA INFORMATIVA DE CONCRETO POLIMERICO DE 6&25CM Y sCM OE
ESPE§OR, INCLUY: FIJACION, MANO DE OBRA, EOUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 100 § 1,560.00 $ 1,s60.00

SEflALIZACIOX 3 6,3{O.OO

TOTAL OE LA OBRA s 475,163.00
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I CUAnOOENÍOS SEItNÍA Y CTNCO Mrr OENTO SESETVÍA y

LI,JIS ANDRADE

DIRECTOR DE OERAS PUELICAS

H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015.2018
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Nombre del Proyecto: Háb¡rar.- ALUMBRADo puBuco EN LA

CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE LA CALLE NACIONAL Y
Rto YAQU|, EN LA R|BERA, MUNtCtptO DE AYOTLAN, JAL|SCO.

En La Ribera, el día 24 del mes de Octubre del 2016, se iniciaron los
trabajos correspondientes a esta obra, con un impofte autorizado $

475,163.00 (cuatroc¡entos setenta y cinco mil ciento sesenta y tres
pesos 00/100 m.n.) Que será realizada y terminada en el ejercicio 2016.

La obra se lleva a cabo mediante administración Directa.

El responsable y Supervisor de la Obra es el D¡rector de obras
Públicas.

Se firma los 24 días del mes de Octubre del

C. Luis C. Vásquez Andrade.
Director de Presidente Municipal.
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H. AYUNTAMIENTO
. 2015.2018oll ACUERDO DE E'ECUCIÓN POR ADM

SERVICIO DIRECqÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚ

Hábitat.

AYOTI.AN, JAt A 24 DE OCTUBRE DE 2016.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

l.- Entre las facultades y obligaciones del C. Presidente Municipal de Ayotlán, Jal. Señaladas por la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Jaliscq se prevén diseñar y ejecutar o adjudicar, controlar y vigilar la
conservación, mantenimiento y modemización de las vías e infraestructura pública def Munícipio.

ll.- Con fundamento en el cap. lV. Artículo 39, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, son
obligaciones y facultades de los Ayuntamientos. Promover las acciones a fin de ejecutar las obras de
infraestructura y equipamiento urbano, necesarías para el funcionamiento eficiente de los centros de
población.

lll.- El numeral 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, prevé que el ente
público, debe emitir el Acuerdo respectivo, para la ejecución de la obra públíca por admínistración
directa.

lV.- El artículo 74 de la Ley de Obras Priblicas y Servicios relacionados coñ las mismas, enuncia que la

obra pública por adminístración directa debe entregar la informacíón que se requiera a la Secretaria de
la Función Pública.

V.- Que resulta necesario la emisión del presente acuerdo admínistrativo, el cual tiene contenidos: la
descripción, presupuesto y programas de ejecución y suministro.

Vl.- Se realizaÉn los trabajos descritos en el punto primero del acuerdo, previa validación presupuestal
que otorBue la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas mediante anexo técnico.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Se cuenta con Validación Presupuestal según conyenb de colaboración y ejecución de obra
pública

merito de los fundamentos y motivos expuestos en los párrafos que anteceden, tengo el bien de
emitir el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- Se faculta a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Para que ejecute por
admínistración directa los trabajos de HábitaB AIUMBRADO PUBLTCO EN tA CATLE VEÍ{USIIAI{O
CARRAT{ZA, ENTRE IA CAU"E NAOOTTAL Y R¡O YAQUI, EN IA RIBERA, MUNIOPIO DE AYOTLAN,
JALTSCO.

Por lo que para la ejecución de cada una de estas obras se cuenta con:

técnica y los elementos necesarios para la realización de las obr¿s señaladas.

Clemente Aguirre #30 Col. Centro Ayotlán Jal. Cp. 47930
Tel. (345) 91.8.00.06, 91.8. 13.03 y 91.8.23.24 www.ayotlanjal isco.gob. mx
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ll'- La descripción, presupuesto y programas de ejecución y sumínístro, así como todos los datos
relatívos a la autorización del gasto de inversión, los cuales se encuentran anexos al presente, formandoparte integrante del presente acuerdo.

SEGUNDG se establece un importe total autorizado para la ejecución de acciones de S 47s,163.00
lcuatroc¡entos setenta y cinco mil Giento sesenta y tres pesos ü/roo M.N.! el detalle o desglose delpresupuesto se anexa a la presente.

TERCERO'- La obra o acciones por administración deberán ejecutarse dentro del calendario autorizado
anexo.

CUARTO'- En caso de exístir modificaciones al importe autorizadg debená formularse una CEDULA DEMoDlFlcAcÚN PRESUPUESTAI a la orden de trabajo y debeé anexarse al presente documento y
expediente' Las modificaciones al proSñrma de trabajo debenin presentarse por parte de la Dirección
General Administratíva. Los Nuevos programas de ejecución y documentos relativos a su autorización oprórrogas, debenin anexarse al mismo.

QUINTo'- La Tesorerfa Municipal, cubrirá el costo de los traba¡os de las obras previamente citadas, en
base a memorias, hasta agotar el presupuesto precisado en el punto segundo del presente acuerdo.

TRATTSITORIO

UNlco'- Remítase el presente acuerdo en los términos previstos por el artlculo 39, Fracción ll de la Leyorgánica Municipal de obras Públicas del Estado de Jalisco pan los efectos correspondientes de
acuerdo a sus respectivas atribuciones.

Así lo acordó el ciudadano presidente Municipal y Director de desarroilo Urbano quien
es parte del presente acuerdo.

ATENTAMENT

PRESIDENTE

@.

@. §/,nÁ

DIRECTOR DE OBRAS
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Clemente Aguirre #30 Col. Centro Ayotlán Jal. CP. 47930

Tel. (3a5) 91.8.00.06, 91.8. 13.03 Y 9L.8.23.24 www.ayotlanja lísco. gob. mx
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LUMINARIA TIPO OV15 HID ADITIVO

METÁLICO 150W

ESPECIFICACIONES LUMINARIA OV-15 HID

APLICACIONES LUMINARIA OV-15 HID

- Cuerpo: Carcaza de aluminio inyectado

de dos compartimentos.

- Refractor: Cristal prismático, plano, cóncavo

o policarbonato.

- Reflector: Lámina de aluminio hidroformada

y anodizada.

- Portalámpara:  E39 con varias posiciones.

- Accesorio:  Base para fotocelda.

- Montaje: Entrada de brazo de hasta 2”.

ALUMBRADO EXISTENTE

ALUMBRADO PROPUESTO

1.00

0.59

10.59
2.78

1.27

0.79

10.00

0.80

1.20

0.10

VARS. 3/8" @ 20 CMS.

AMBOS SENTIDOS.

@ 20 CMS.

VARS. 3/8"

DETALLE DE ZAPATA AISLADA TIPO Z1

CONCRETO F'C=200/CM2

PLANTILLA DE CONCRETO

F'C=100 KG/CM2

0.25

0.30

VARS. 3/8"

@ 15 CMS.

4 VARS. 3/8"

AMBOS SENTIDOS.

VARS. 3/8"

@ 20 CMS.

0.35

4VARS. 3/8"

0.35

DADO

0.25

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS

*GENERADOR FOTOVOLTAICO= 100W

*LAMPARA URBAN SAECSA= 30 W 12VCD

*TARJETA INTELIGENTE EDOCA

*CAÑON DE ORIENTACIÓN

*GABINETE METÁLICO TÉRMICO AISLADO

*CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA

*CONSUMO= 30W

*FLUJO LUMINOSO= 2,850 LÚMENES

*FLUJO LUMINOSO PERCIBIDO

*DIAMETRO DE ILUMINACIÓN= 20.00 MTS

*DISTANCIA INTERPOSTAL 12.00 MTS

*BATERIA CICLO PROFUNDO

*POSTE DE 10.00 MTS

Calle Venustiano Carranza

ConstruccionesConstrucciones

Construcciones Construcciones

Cancha de Futbol

Escuela

Construcciones
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PLANTA ARQUITECTONICA

CALLE VENUSTIANO CARRANZA

NORTE GEOGRAFICO

CONSTRUCCIONES

LUMINARIA SOLAR

COTAS

40.00

40.09

40.00

40.00

37.71

40.00

40.00

37.40
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Construcciones

Construcciones

LS

LS

40.00

40.00
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37.04

ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE

Alumbrado

publico existente

Alumbrado

publico existente

Alumbrado

publico existente

Alumbrado

publico existente

Alumbrado

publico existente


