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No. de Oficio. OP/56/2017
Ayotlan, Jal. A 06 de Abril del 2017

TESORERO DE HACIENDA MUNICIPAL
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CONTRALOR MUNICIPAL

PRESENTE:

El que suscribe C. Luis Andrade Herndndez, Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas de
Ayotlan, Jalisco. Se dirige a sus finas atenciones para hacer entrega del expediente técnico de
las siguientes obras:

< Construccién de un cuarto para bafio en la calle Santa Lucia, en la Localidad de
Ayotlan, Jalisco.

= Construccién de un cuarto para dormitorio en la calle Santa Lucia, en la Localidad de
Ayotlan, Jalisco.

+

La documentacion que se entrega es la siguiente:

Copia plano del proyecto.
Copia de Presupuesto.

¥+

BL.A:ndf‘ ROGR/

Copia de Acuerdo Administrativo.

Copia de Acta de Inicio de Obra. ‘ PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO PoLinico ||

WHIBIDG EL USO PARA FINES ')‘Sﬂ\NOS ALOS
MA
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Esperando esta informacion le sea de mucha utilidad me despido quedando a sus érdenes para
cualquier duda o aclaracion al respecto.

Atentamente.
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Clemente Aguirre #30 Col. Centro Ayotlan Jal. CP. 479370
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Nombre del Proyecto: Construccidn de un cuarto para dormitorio
en la calle Santa Lucia, en la Localidad de Ayotlan, Jalisco.

En el Municipio de Ayotlan, el dia 03 del mes de Abril def 2017, se
iniciaron los trabajos correspondlentes A esta-obra, con un importe
autorizado de $135,075. 40 que - sera reahzada Yy terminada en el
ejercicio 2017.

La obra se lleva a cabo mediante Administracién Directa.

El responsable y Supervusor de la Obra es el Director de Desarrollo
Urbano y obras Pablicas.

Se firma la presente a los 03 dias del mes de Abril del 201 7.

Director de Desarrolfo
Y Obras Piiblicas.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOGIAL MUNICIPAL
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ACUERDO ADMINISTRATIVO
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
FAISM

AYOTLAN, JAL A 03 DE ABRIL DEL 2017.

EXPOSICIONDE MOTIVOS:

I~ Entre las facultades y obligaciones del C. Presidente Municipal de Ayotlén, Jal. Sefialadas por la Ley
Orgénica Municipal del Estado de Jalisco, se prevén disefiar y ejecutar o adjudicar, controlar y vigilar la
conservacién, mantenimiento y modernizacién de las vias e infraestructura publica del Municipic.

ll.- Con fundamento en el cap. IV. Articulo 39, de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Jalisco, son

obligaciones y facultades de los Ayuntamientos. Promover las acciones a fin de ejecutar las obras de

infraestructura y equipamiento urbano, necesarias para el funcionamiento eficiente de los centros de
NpS—— é':ipoblacién.

ll.- El numeral 33 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, prevé que el ente pablico, debe emitir
&l Acuerdo respectivo, para la ejecucién de la obra pUblica por administracién directa.

3 V.~ El articulo 36 de la Ley de Obra Pdblica del estado de Jaliéco," enuncia que la obra publica por
dministracién directa debe contar con la supervisién de la Contralorfa. La Contraloria debe verificar que

{“ cuente con el presupuesto correspondiente y los programas de ejecucion, utilizacién de maquinaria v

:equipo de construccidn. -

: \(- Que resulta necesario la-emisidn del presente acuerdo administrativo, el cual tiene contenidos: la
déscripcic’m, presupuesto y programas de ejecucién y suministro.

==Y].- Se realizardn los trabajos descritos en el punto primero del acuerdo, previa validacién presupuestal
que otorgue la Secretaria de Planeacion, Administracién y Finanzas mediante anexo técnico: '

s
ANTECEDENTES (AT

PRIMERO.- Se cuenta con Aprobacién Presupuestal segiin convenio de colaboracion y ejécqcién de obra !

pablica PR
Nt :
- \_J~, En merito de los fundamentos y motivos expuestos en los parrafos que anteceden, tengo el bien de
emitir el siguiente: ‘ "
3"

ACUERDO 5

PRIMERO.- Se faculta a la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas Para -ejecute’ por |
administracion directa los trabajos de: CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORM 10 EN CALLE

SANTA LUCIA EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO.Por lo que para la ejecuicion degaaaan? del '
estas obras se cuenta con: [

g

2
o i ‘_JJ ¥ AL ey
I.- La capacidad técnica y los elementos necesarios para la realizacién de las obras sefialadas. .

descripcion, presupuesto y programas de ejecucién y suministro, asi como todos los datos
a5 izacion del gasto de inversidn, los cuales se encuentran anexos al presente, formando




0 DE INFRAL

]

SIEMPRE A TU SERVICIO

SEGUNDO- Se establece un importe total autorizado para la ejecucién de acciones de $135,075.40
(Cincuenta treinta y cinco mil setenta Y cinco pesos 40/100m.n.) el detalle o desglose del presupuesto
se anexa a la presente. El importe autorizado de debers sefialar en la respectiva Orden de Trabajo

TERCERO.- La obra o acciones por administracién deberdn ejecutarse dentro del calendario autorizado
anexo
’1

CUARTO.- En caso de existir modificaciones al importe autorizado, debera formularse una CEDULA DE
MODIFICACION PRESUPUESTAL a la orden de trabajo y deberd anexarse al presente documento y
expediente. Las modificaciones al programa de trabajo deberdn presentarse por parte de la Direccidn
General Administrativa. Los Nuevos programas de ejecucion y documentos relativos a su autorizacion o
prorrogas, deberan anexarse al mismo.

QUINTO.- La Tesoreria Municipal, cubrira el costo de los trabajos de las obras previamente citadas, en
base a memorias, hasta agotar el presupuesto precisado en el punto seguro del presente acuerdo.

TRANSITORIO

UNICO.- Remitase el presente acuerdo en los términos previstos por el articulo 38, Fraccién Il de la Ley
Orgénica, Municipal de Obras Piblicas del Estado de Jalisco para los efectos correspondientes de

acuerdo a sus respectivas atribuciones. .

Asi lo acordd el ciudadano Presidente Municipal y Director de desarrollo Urbano y Obra Plflﬁlica, quien
es parte del presente acuerdo.

ATENTAMENTE. it
“2017, Afio del Centenario de la Promulgacion de In Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de la
Constitucidn Politica del Estado Libre y soberano de Jalisco ¥ del Natalicio de Juan Rulfo’ ' o

i
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" DIRECTOR DE DESARROLLO

e

Clemente Aguirre #30 Col. Centro Ayotlan Jal. CP. 47930 —r

alisco.gob.mx
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FECHA : MARZO DE 2017 UBICACIGN: mLEWQQA s?m;;‘gé}clgp 2ARa FW’Z;Q"’H A
R ——nr > G g Di;
OBRA: CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE SANT/ ALUCIA, EN.LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO LOCALIDAD: AYOTLAN,JALISCO o l. PkOGHA/'zE‘MOS Atog lfnco
META: 1 CUARTO PARA DORMITORIO =
: PARTIDA i CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD ‘ PRECIO ] IMPORTE l
PRELIMINARES

1 TRAZ0 Y NIVELAGION TERRENO PLANG POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES M2 25.67 $8.72 $223.84
AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, : ‘

2 EXGAVACION A MAND EN MATERIAL TIPO "A" SECO EN AREA DE CEPAS DE 0.80x0.60M, INCLUYE: GARGA Y ACARREO, AFLOUE, M3 ¥ 1329 $184.53 $2.452.40
EXTRAGCION, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, MEDIDA EN BANCO, MANO DE OBRA, EQUIFO Y HERRAMIENTA. ’

[ prELIMINARES $ 2,676.25]
ESTRUCTURA

3 PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. PARA CIMENTAGION, INCLUYE: COMPACTAGION DEL FONDO Y GURADO, M2 13.40 $ 103.93 $1,382.86

4 GMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MEZCLA GEMENTO - GALHIDRA - ARENA 1:1:5, INCLUYE: M3 13.29 $ 1,404.60 $718,667.13
ACARREQ MATERIAL A 1A. ESTACION A 20,00 M. DE DISTANCGIA HORIZONTAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. '

5 ANGLAJE DE CASTILLO DE 60 X 60 X 10 CM DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 NORMAL AGREG. 3/47, Y MALLA ELECTROSOLDADA 6- FZA 8.00 $ 31551 $2.524.08
6/10, INCLUYE: CIMERA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

6 CASTILLO (K-1) DE 15 X 15 CM, DE GONCRETO FC=200 KG/CM2 NORMAL AGREG. 3/4", CON ARMEX 15x15-4 INCLUYE: CIMBRA ML 32.80 $176.11 $5,776.41
COMUN 2 CARAS, ACARREO 1A. ESTACION A 20.00 M, MANG DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

7 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO A PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM HASTA EL 80% DE SU PVSM, M3 1097 $248.07 $2,721.33
INCLUYE: VOLTEO A MANO CON PALA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HRRAMIENTA. : g :

8  DALADE DESPLANTE Y CORONA DE 15 X 20 CM DE SECCION, DE CONGRETO FC= 200 KG/CM2, RN, AG.MAX. 3/4*, REFORZADA - ML 51.50 $227.47 $11,714.71
CON ARMEX 15 X 20 - 4, CIMBRADO COMUN, INCLUYE: AGARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1A. ESTACION A 20.00 M. DE 1 -
DISTANCIA HORIZONTAL, MANG DE GERA, QUIPO Y HERRAMIENTA. “u I

8  MURO DE TABIQUE 7 X 14 X 28 CMS HECHO A MANO DE 15 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-CALHIDRA M2 59.29 $389.49 $23,092.86
ARENA 1:1:6 DE PROPORCION, CON ESPESOR PROMEDIO DE 2.00 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

fl ]
1

10 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS IPS DE 5", INCLUYE: DESPATINES, TIRANTES, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ML 2520 $300.59 $7,574.87
-HERRAMIENTA. : .

i BOVEDA DE CUNA CON LADRILLO DE LAMA DE. SX11X22 CM, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTG-ARENA DE RIO EN M2 25,67 $673.49 $17,288.49
PROPORCION 1:4, INCLUYE: RELLENO DE JALCRETO, LECHADA DE CEMENTO GRIS, MATERIAL, ACARREQS, DESPERDICICS,

ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENCR.

12 CHAFLAN PERIMETRAL DE 15x15CM A BASE DE MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, INCLUYE: MANO DE OBRA, ML 28.00 $62.54 $1,751.12
‘EQUIPO Y HERRAMIENTA. -

13 LADRILLO DE LAMA (VALDOSA) DE 20x20CM PEGADO Y JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, EN M2 22.37 $197.96 $4,428.37
AREA DE AZOTEA, INGLUYE: LECHEREADA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. "

14 APLANADO FING EN MUROS INTERIORES CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, INCLUYE: MAND DE OBRA, M2 52.19 $136.47 $7122.37
-EQUIPO Y-HERRAMIENTA.

18 APLANADO FINO EN BOVEDA CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION 15, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIFO Y M2 2237 $144.94 $3,242.31
HERRAMIENTA.

16 EMBOQUILLADO APLANADO MORTERQ CEM-ARE 1:5, 18 CM DE ANCHO, HASTA 3.00 M DE ALTURA INCLUYE: PULIDO CON PLANA, ML 23.60 $87.93 $2,075.15
ACARREO-A 1A ESTACION 20.00M.

17 PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, FABRICADO CON CONGRETO HECHO EN OBRA, CON REVOLVEDORA, M2 2237 $232.96 $5,211.32
F'C=150 KG/CM2., R.N. AGR.MAX. 40 MM. (11/2"), CON ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREQ DE LOS MATERIALES A 1A.

ESTACION A 20 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL.

1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PLUVIAL COM TUBERIA DE PVC 525 DE 4", INCLUYE: RECORTES, CONEXIOMES, MANO ML 5.60 $83.46 5 467.38
DE OBRA, EQUIPD Y HERRAMINTA.

. [ ESTRUCTURA | $ 115,050.54
INSTALACION ELECTRICA

] SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA PARA ACOMETIDA. INCLUYE: MEDIDOR, TUBO GALVANIZADO, VARILLA DE COBRE, CABLE PzZA 1.00 $1.722.10 $1,722.10
THW, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

20 SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y APAGADOR A BASE DE POUDUCTOS DE 13 MM CON DESARROLLO DE 9.00 M DE CABLE PZA 200 $939.92 $ 1,879.84
THW CAL 12 LINEAS ECONOMICAS CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 75 MM X 75 MM Y UNA GCAJA CHALUPA .
-GALVANIZADA DE 50.MM.X.90 MM, INCLUYE SOQUET, BAQUELITA APAGADOR Y PLACA B-TICINO ECONOMICO

21 SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM CON UN DESARROLLO DE 7.5 M CON CABLE THW CAL 12 PZA " 1.00 $889.12 $889.12
ECONOMICA CON UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA 50 MM x 30 MM INCLUYE CONTACTO Y PLACA.

L INST. ELECTRICA $ 4,491.06
HERRERIA

2 PUERTA ABATIBLE DE 1.00 x 2.40 M A BASE DE PERFILES TUBULARES, CON TABLERO DE LAMINA CAL 20 Y CRISTAL CLARO DE 6 PZA 2.00 $3,475.03 $6,950.07
MM EN 4 FILOS, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRAS TUBULARES,

MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

23 VENTANA DE 1.50 X 1.50 M UN FIJO Y UN CORREDIZO A BASE DE PERFILES TUBULAR CON CRISTAL CLARQ DE 6 MM, INLUYE: Pza 200 $2848.39 $ 569679
MATERIALES, CORTE. ESCUADRAS, CARRETILLAS, JALADERAS, HERRAJES, FIJACION, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, -~
EQUIPO Y HERRRAMIENTA. a

HERRERIA [ $ 12,646.86]

COMPLEMENTARIOS




o H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
UBICACION: CALLE SANTA LUCIA SIN
.LOCALIDAD:  AYOTLANJALISCO
META: 1 CUARTO PARA DORMITORIO

FECHA : MARZO DE 2017
OBRA: CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE SANTA LUCIA, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO

PARTIDA I CONCEPTO UNIDAD l CANTIDAD l PRECIO ‘ IMPORTE
24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA INSTITUCIONAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRRAMIENTA, PZA 1.00 $210.70 $210.70
| COMPLEMENTARIOS | $ 210.70]
TOTAL DE LA OBRA | $ 135,075.40]
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