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Rehabilitación del estadio
Chino Rivas en la
cabecera Municipalde
Ayotlán, Jalisco.

Ayotlán

Trazo y nivelación, limpieza gruesa,
excavación de €ja, filtro, base
hidráulica, PAVIMENTO: riego de liga en
23,550.00 m2, mezcla asfáttica en
706.50 m3, señalamientos: pintura en
9,8't2.50 m.1., 10.00 señalamientos
verticales, OBRAS
COMPLEMENTARIAS: concreto
hidráulico para cunetas en 100.00 m.1.,
mampostería en 12.00 m3, concreto
reforzado con una panilla en 3.00 m3,
arrope de taludes en 3,925.00 m.l.

$
2,669,160.26

8,642.44 m2

EPAC.- Juan
Gabriel Quezada
Tones., RELCO,-

Verónica
Ocegueda Silva,
PROCON.-Víctor

Hugo Aguilar
Banios,

Urbanizadora
Ayense SA de CV

100.00 % 100.00 o/o
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Pavimentación con
concreto hidráulico en Av
de los Maestros en la
Localidad de La Noria,
Municipio de Ayotlán,
Jalisco.

La Noria

Superficie: 2,317.65 m2, suministro y
colocación de concreto en losa de
vialidad 2,172.50 m2, estampado de
losas sin color en 747.25 m2, para
machuelo 292.49 m.1., estampado de
losas con color en 81.34 m2, 18.00
árboles de olivo negro, construcción de
576.99 m2 de banqueta concreto símple
y 7.OO rampas.

$
2,743,592.15

2,317.65 m2

1.- PETRALE,-
Abraham Ayala

Vázquez,
2.-Constructora

APIASA SA de CV
3.-PrMO

CONSTRUCTORA

80.00 % 40.OO o/o

Pavimentación con
empedrado ecológico en la
calle Principalde La
Colonia de Villafuerte
Municipio de Ayotlán,
Jalisco.

La Colonia de
Villafuerte

Trazo y nivelación 1,166.24 m2,
limpieza gruesa, excavación, colocación
de filtro, sub - base, huellas de
rodamiento de concreto en 302.00 m2,
machuelo en 306.92 m.1., concreto
estampado para banquetas en 185.86
m2, empedrado ecológico en 613.55
m2lJimpieza y alcantarilla.

$ 910,430.62
1,166.24 m2

EPAC.- Juan
Gabriel Quezada
Tones., RELCO,-

Verónica
Ocegueda Silva,
PROCON.-Víctor

Hugo Aguilar
Banios,

Urbanizadora
Ayense SA de CV

100.00 % 50.00%



Pavimentación con
concreto hidráulico en la
calle Nicolás Bravo, en la
Localidad de Santa Rita,
Municipio de Ayoilán,
Jalisco.

Santa Rita

Superficie f ,988.1i m2, suminisúo y colocación de
concreto en I,666.95 m2 en área áe bsa,642.29

dem.l. machuelo, deEstampado losas 93.60en
en 3topes m.20m2, 46.t., árboles.00 668 .5tv

m2 de en de

$
2,669,160.26 1,988.11 m2

1.- PETRALE,.
Abraham Ayala

Vázquez,
2.-Construciora

APIASA SA de CV
3.-PtMO

CONSTRUCTORA

80.00 % 40.Q0o/o

Pavimentación con
concreto hidráulico en la
calle Emiliano Zapata, en
la Localidad de Santa Rita,
Municipio de Ayoflán,
Jalisco.

Santa Rita $
2,997,439.73 2,937.77 m2

Anendamiento y
materiales

asfalticos de
Lerma SA de CV,
Concarse SA de

CV, lsabel
Rodríguez Limón y
Eduardo Ventura

Padilla 80.00% 40.ooo/o

Construcción de puente
Vehicular en camino que

comunica a Las Higueras,
en el Municipio de Ayoflán,

Jalisco.

Las Higueras
Trazo y nivelación 3i2.61 m2, habilitado y armado
de acero, cimbra, suminisbo y colado detoncreto

en losa de puente en 64.67 m3, colocación de
placa. $ 689,387.24

EPAC.- Juan
Gabriel Quezada
Tones., RELCO,-
Verónica
Ocegueda Silva,
PROCON.-Víc1or
Hugo Aguilar
Banios,
Urbanizadora
Ayense SA de CV

100.00 % 50.00%
352.64 m2
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Construcción de calle,
pavimentación con

empedrado de la Calle Sin
Nombre de la Localidad de
El Agua Caliente, Ayoflán,

Jalisco.

Agua Caliente

PRELtMtNARESa@
árboles, retiro y desmontaje de cerca,

PAVIMENTACIóN: trazo y nivelación 2,499.95
m2, excavación en caja, acatreo de material,

nivelación, conformación y compactación, fi ltro,
subrasante, suminisbo y colocación de empedrado
ecológico de 15 cms de esp. en I ,940.36 m2, sum

y colocación de concreto en 41 g.57 m2,296.21
m.l. de machuelo, aplicación de pintura, limpieza

de la obra, BANQUETAS: Suministro y colocación
de laja pórfido irregular de S cms en 4g1.61 m2,
13.00 rampas para minusválidos JARDINERIA:

222.75 m2, trazo y nivelación, acarreo de material,
.relleno con tierra vegetal, colocación de 22.00

plantas de ornato, colocaciín de222.lS m2 pasto
alfomDra.

$
2,000,000.00 3,204.32m2,

EPAC.- Juan
Gabriel Quezada
Tones., RELCO,-
Verónica
Ocegueda Silva,
PROCON.-Víc1or
Hugo Aguilar
Banios,
Urbanizadora
Ayense SA de CV

100.00 % 100.00%


