

Construcción, equipamiento y operación de Centros de Capacitación Supera por la Familia

Nombre Construcción, equipamiento y operación de Centros de Capacitación Supera por la Familia

Descripción

Los Centros Supera por la Familia se iniciaron en el año 2009, son centros de capacitación Municipales con cobertura regional, ubicados estratégicamente con la intención de acercar comunidades más que municipios. Con este proyecto se pretende llevar a cabo la construcción de 1 nuevo Centro Supera ubicado en el Municipio de Tala, así como la conclusión de la construcción de 4 Centros Supera en los Municipios de Atotonilco, Tlajomulco, Cuautitlan y Talpa de Allende; el equipamiento de los 6 centros ubicados en Huejuquilla, Atotonilco, Cuautitlán, Tlajomulco de Zúñiga, Talpa de Allende y Tala. Los centros se SUPERA, serán espacios adecuados para llevar a la población procesos formativos, con los que se busca impulsar la formación del capital social en el desarrollo familiar y comunitario, a través de capacitaciones que estarán dirigidas al fortalecimiento de la organización y participación de los individuos en sus familias y comunidades, logrando así una mayor capacidad de autogestión, que se verá reflejada en el bienestar y calidad de vida individual, familiar y social.

Objetivo Brindar capacitación y asesoría a líderes comunitarios, agentes sociales, personas y familias en condiciones de vulnerabilidad, para mejorar sus condiciones de vida a través de los Centros SUPERA ubicados estratégicamente; concluyendo su construcción, y el equipamiento para la operación de los mismos.


Porcentaje de Avance 68.75

Fecha de inicio 01/01/13 **Fecha de Término** 31/12/13

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)


Área Responsable Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Cumplimiento de Metas



Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	14	12.5
28-feb-13	28	25
31-mar-13	30	12.5
30-abr-13	73	12.5
31-may-13	75	12.5
30-jun-13	77	12.5
31-jul-13	80	12.5
31-ago-13	82	12.5
30-sep-13	85	68.75
31-oct-13	88	68.75
30-nov-13	95	68.75
31-dic-13	100	68.75



Componente	noviembre	
	Meta	Avance
1.- Centros Supera Operando	6	5
2.- Centros Supera construidos al 100%	5	5
3.- Centros Supera equipados	5	5
4.- Personas capacitadas en Desarrollo Familiar y	6400	617

Componente	noviembre	
	Meta	Avance
Comunitario		


Componente 1: Centros Supera Operando

Nombre	Centros Supera Operando	
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin 31/12/13
Última Actualización	16/12/13	

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	3	3
28-feb-13	6	6
31-mar-13	6	3
30-abr-13	6	3
31-may-13	6	3
30-jun-13	6	3
31-jul-13	6	3
31-ago-13	6	3
30-sep-13	6	5
31-oct-13	6	5
30-nov-13	6	5
31-dic-13	6	5

Indicador: Número de Centros Supera Operando

Nombre	Número de Centros Supera Operando	
Descripción	Operación, mantenimiento y preservación de los 6 Centros Supera (San Gabriel, Huejuquilla el Alto, Atotonilco el Alto, Cuatitlán, Tlajomulco de Zúñiga y Talpa de Allende)	
Valor Inicial	0	Valor Actual 5




Componente 2: Centros Supera construidos al 100%

Nombre	Centros Supera construidos al 100%	
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin 31/12/13
Última Actualización	16/12/13	

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	4	0
31-may-13	4	0
30-jun-13	4	0
31-jul-13	4	0
31-ago-13	4	0
30-sep-13	4	5
31-oct-13	4	5
30-nov-13	5	5
31-dic-13	5	5

Indicador: No. De Centros Supera construidos al 100%

Nombre	No. De Centros Supera construidos al 100%	
Descripción	La construcción es para la conclusión de 4 Centros Supera en los Municipios de Atotonilco, Cuatitlán, Tlajomulco y Talpa.	
Valor Inicial	0	Valor Actual 5



Componente 3: Centros Supera equipados


Nombre	Centros Supera equipados		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualización	16/12/13		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	5	0
31-may-13	5	0
30-jun-13	5	0
31-jul-13	5	0
31-ago-13	5	0
30-sep-13	5	5
31-oct-13	5	5
30-nov-13	5	5
31-dic-13	6	5

Indicador: Número de centros Supera Equipados

Nombre	Número de centros Supera Equipados		
Descripción	Se llevará a cabo el equipamiento para la conclusión de 5 Centros Supera (Huejuquilla, Atotonilco, Cuatitlán, Tlajomulco de Zúñiga, Talpa de Allende) El equipamiento consiste en: Muebles para área de dormitorios y comedor (Literas, estanterías, blancos para camas, Mesas, bancos, estufas, campana, refrigeradores), Mobiliario y equipos para salas de capacitación y oficinas (Sillas, tablonés, escritorios, archiveros, equipo de cómputo e impresora, Pantallas, Lap top, etc). Se llevará a cabo el equipamiento para la conclusión de 5 Centros Supera (Huejuquilla, Atotonilco, Cuatitlán, Tlajomulco de Zúñiga, Talpa de Allende) El equipamiento consiste en: Muebles para área de dormitorios y comedor (Literas, estanterías, blancos para camas, Mesas, bancos, estufas, campana, refrigeradores), Mobiliario y equipos para salas de capacitación y oficinas (Sillas, tablonés, escritorios, archiveros, equipo de cómputo e impresora, Pantallas, Lap top, etc).		

Valor Inicial	0	Valor Actual	5
----------------------	---	---------------------	---



Componente 4: Personas capacitadas en Desarrollo Familiar y Comunitario

Nombre	Personas capacitadas en Desarrollo Familiar y Comunitario		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualización	31/12/13		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	300	0
28-feb-13	800	0
31-mar-13	1200	0
30-abr-13	1800	0
31-may-13	2400	0
30-jun-13	3000	0
31-jul-13	3600	0
31-ago-13	4200	0
30-sep-13	5000	617
31-oct-13	5800	617
30-nov-13	6400	617
31-dic-13	6600	617

Indicador: No. De Personas capacitadas en Desarrollo Familiar y Comunitario

Nombre	No. De Personas capacitadas en Desarrollo Familiar y Comunitario		
Descripción	En los 6 Centros SUPERA que operarán se llevara a cabo la capacitación para jóvenes y padres de familia a través de talleres educo-formativos como son ecotecnias, farmacias vivientes, vivienda ecológica, elaboración de productos, entre otros.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	617

